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Abstract
CV. Dua Putra is a manufacturing company that categorized as a low medium
enterprice. This company produces shoes such as futsal shoes, running shoes, casual,
and also kids shoes. This company still using traditional inventory planning where
component of their product will be bought when the stock is out. As a consequence
there often be exceed and also run out of inventory in the storage. This research is
aimed to plan material inventory for Airpro futsal on CV. Dua Putra. The method that is
used in this reseach is Material Requirement Planning (MRP). Based on MRP result,
the time required to complete demand in september is 34 days, 34 days for demand in
October, and 23 days for demand in November.
Keywords: Futsal shoes, Material planning, Material Requirement Planning
(MRP).
Abstrak
CV. Dua Putra merupakan perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur dan
tergolong perusahaan menengah kebawah. Perusahaan ini merupakan perusahaan
manufaktur yang meproduksi berbagai macam jenis sepatu, seperti sepatu futsal, sepatu
lari, sepatu sekolah (BTS) dan juga sepatu kasual. Dilihat dari kondisi saat ini,
perusahaan masih melakukan perencanaan material secara sederhana, dimana produk
baru akan dibeli jika stok sudah habis. Akibatnya, sering terjadi penumpukan bahkan
kehabisan stok bahan baku yang ada di gudang. Tujuan dari penelitian ini adalah
perencanaan persediaan material sepatu futsal Airpro yang paling optimal dalam
upaya pengendalian persediaan pada CV. Dua Putra. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Material Requirement Planning (MRP). Berdasarkan hasil dari
MRP, diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pesanan pada
bulan September sebesar 34 hari. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pesanan
pada bulan Oktober sebesar 34 hari. Serta waktu untuk menyelesaikan pesanan pada
bulan Nopember sebesar 23 hari.
Kata kunci: Sepatu futsal, Perencanaan material, Material Requirement Planning
(MRP).
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ketersediaan material merupakan faktor
utama untuk menunjang keberlanjutan
proses produksi. Persediaan dapat berupa
bahan mentah, barang setengah jadi atau
bahan pendukung. Dalam persediaan
tentunya perlu suatu perencanaan dan
pengendalian agar persediaan yang ada
dapat memenuhi kebutuhan produksi
dengan tepat serta biaya penyimpanan
yang rendah.
Penelitian terkait pengendalian
persediaan sudah banyak dilakukan.
Limbong (2014) melakukan
pengendalian persediaan material proyek
dengan metode MRP menggunakan
Teknik lot sizing wagner within dan
silver meal pada perusahaan yan
menerapkan Make to stock (MTS),
Yasra, et al. (2014) melakukan
pengendalian persediaan produk dengan
menggunakan metode lot for lot pada
perusahaan yang menerapkan MTS.
Prima (2014) melakukan pengendalian
persediaan bahan baku dengan
menggunakan metode MRP yang
dikombinasikan dengan metode lot
sizing lot for lot pada perusahaan yang
menerapkan MTS. Rajab (2015)
melakukan pengendalian persediaan
bahan baku tepung ketela pada
perusahaan yang menerapkan Make to
order (MTO). Mahardika (2017)
melakukan perbandingan dua metode
yaitu kanban dan ecomic order quantity
(EOQ) pada perusahaan yang
menerapkan MTS. MRP sering
digunakan karena keunggulan yang
dimiliki metode tersebut diantaranya
dapat menekan persediaan,
meningkatkan efisiensi, mengurangi
risiko karena keterlambatan produksi
atau pengiriman terutama produk yang
memiliki banyak level produk (Herjanto,
1999). Dari penelitian-penelitian yang
sudah dilakukan, belum ada penelitian
tentang pengendalian persediaan pada
perusahaan yang menerapkan MTO
dengan menggunakan metode MRP.
CV. Dua Putra merupakan
perusahaan yang bergerak dibidang
manufaktur yang memproduksi berbagai
macam jenis sepatu, seperti sepatu futsal,
sepatu lari, sepatu sekolah (BTS) dan
juga sepatu casual. Selama ini,
Perencanaan bahan baku yang digunakan
dalam proses produksi di CV. Dua putra
dilakukan berdasarkan perkiraan saja.
Hal tersebut menyebabkan sering
terjadinya penumpukan bahkan
kehabisan stok bahan baku yang ada di
gudang. Jika ini terjadi kerugian yang
dialami perusahaan tidak hanya berupa
pembengkakan biaya penyimpanan
material melainkan menurunnya
kepuasan dari pelanggan akibat waktu
tunggu yang lebih lama.
Produk yang dihasilkan di CV. Dua
putera memiliki level produk yang
banyak sehingga sulit dalam melakukan
pengendalian produknya. Oleh karena
itu, pada penelitian ini digunakan
metode MRP.
1.1 Fungsi Persediaan
Fungsi persediaan menurut Rangkuti
(2004) adalah sebagai berikut:
1. Fungsi Batch Stock atau Lot Size
Inventory
Penyimpanan persediaan dalam
jumlah besar dengan pertimbangan
adanya potongan harga pada harga
pembelian, efisiensi produksi karena
proses produksi yang lama, dan
adanya penghematan biaya angkut.
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2. Fungsi Decoupling






bahan yang fungsinya untuk






dikatakan sebagai suatu kegiatan
untuk menentukan tingkat dan
komposisi dari pada persediaan
parts, bahan baku, dan barang hasil
produksi sehingga perusahaan dapat
melindungi kelancaran produksi dan
penjualan serta kebutuhan-
kebutuhan pembelanjaan perusahaan
dengan efektif dan efisien.
1.3 Tujuan Pengendalian Persediaan
Suatu pengendalian persediaan yang
dijalankan oleh suatu perusahaan suatu
tentu mempunyai tujuan-tujuan tertentu.
Tujuan pengendalian persediaan menurut
Assauri (2004) secara terinci dapat
dinyatakan sebagai berikut:
1. Menjaga agar kegiatan produksi tetap
berjalan.
2. Menjaga agar tidak terjadi
pembengkakan persediaan yang dapat
menyebabkan pembengkakan biaya.
3. Menjaga agar dihasilkan biaya
pemesanan minimum.
1.4 Master Production Scheduling
(MPS)
Menurut Gaspersz (2004), Pada
dasarnya jadwal produksi induk (master
production schedule) merupakan suatu
pernyataan tentang produk akhir
(termasuk parts pengganti dan suku
cadang) suatu perusahaan industri
manufaktur yang merencanakan
memproduksi output berkaitan dengan
kuantitas dan periode waktu (Gaspersz,
2004). Aktivitas Master Production
Scheduling (MPS) pada dasarnya
berkaitan dengan bagaimana menyusun
dan memperbaharui jadwal produksi
induk (master production schedule),
memproses transaksi dari MPS, dan
memberikan laporan evaluasi dalam
periode waktu yang teratur untuk
keperluan umpan balik dan tinjauan ulang
(Gaspersz, 2004).
1.5 Istilah-Istilah yang Digunakan
dalam MPS
Menurut (Gasperz, 2004) Dalam
penyusunan MPS, terlebih dahulu harus
diketahui informasi-informasi sebagai
berikut:
1. Lead time, yaitu waktu yang
dibutuhkan untuk memproduksi atau
dalam pembelian suatu item.
2. On-hand, merupakan posisi
inventory awal yang tersedia dalam
stok.
3. Lot size, merupakan jumlah item
yang biasa dipesan.
4. Safety stock, merupakan item yang
sengaja dibuat untuk dijadikan stok
sebagai langkah antisipasi terhadap
perubahan yang terjadi pada
peramalan (forecast).
5. Demand time fence, merupakan
periode mendatang dari MPS dimana
perubahan-perubahan yang terjadi
pada MPS tidak diizinkan.
6. Planning time fence, merupakan
periode mendatang dari MPS,
Journal of Research and Technology, Vol. 4 No. 1 Juni 2018
P-ISSN: 2460 – 5972
E-ISSN: 2477 – 6165
4
dimana perubahan yang terjadi pada
MPS dievaluasi untuk mencegah
ketidaksesuaian dalam jadwal
produksi.
7. Time periods for display, yaitu
banyaknya periode waktu yang
ditampilkan dalam format MPS, bisa
dalam satuan hari, minggu atau
bulan.
8. Sales plan (forecasting), yaitu
peramalan tentang permintaan yang
akan terjadi di masa mendatang.
9. Actual orders, merupakan
permintaan yang diterima dan
bersifat pasti.
10. Projected available balance (PAB),
proyeksi on hand inventory dari
waktu ke waktu selama masa
perencanaan.
11. Available to promise, merupakan
data yang berkaitan dengan banyak
produk yang dijadwalkan untuk
diproduksi sehingga bisa dipastikan
dapat terpenuhi atau tidaknya
permintaan pelanggan.
1.6 Material Requirement Planning
(MRP)
MRP merupakan suatu metode yang
digunakan untuk menentukan barang/
bahan, waktu dan kuantitas komponen
dan material yang dibutuhkan untuk
pemenuhan kebutuhan produksi dalam
perencanaannya. MRP digunakan untuk
perencanaan pengadaan persediaan dari
komponen komponen penyusun produk
yang akan diproduksi (Tersine, 1994)
1.7 Tujuan dan Manfaat MRP




3. Mengurangi risiko karena
keterlambatan produksi atau
pengiriman.
Sedangkan menurut Render dan
Heizer (2006), manfaat dari MRP adalah
sebagai berikut:
1. Peningkatan pelayanan dan kepuasan
konsumen.
2. Peningkatan pemanfaatan fasilitas
dan tenaga kerja.
3. Perencanaan dan penjadwalan
persediaan yang lebih baik.
4. Tanggapan yang lebih cepat terhadap
perubahan dan pergeseran pasar




Menurut Nasution (1992) ada 3 iniput
yang dibutuhkan dalam konsep MRP
yaitu:
1. Jadwal Induk Produksi (Master
Production Schedule) merupakan
suatu rencana produksi yang
menggambarkan hubungan antara
kuantitas setiap jenis produk akhir
yang diinginkan dengan waktu
penyediaannya.
2. Struktur Produk (Product Structure
Record & Bill of Material)
merupakan kaitan antara produk
dengan komponen penyusunnya.
Informasi yang dilengkapi untuk
setiap komponen ini meliputi:
- Jenis komponen
- Jumlah yang dibutuhkan
- Tingkat penyusunannya
3. Status Persediaan (Inventory Master
File atau Inventory Status Record)
menggambarkan keadaan dari setiap
komponen atau material yang ada
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dalam persediaan, yang berkaitan
dengan:
- Jumlah persediaan yang dimiliki
pada setiap periode (on hand
inventory)
- Jumlah barang dipesan dan kapan
akan datang (on order inventory)
- Waktu ancang – ancang (lead
time) dari setiap bahan.
1.9 Istilah-Istilah dalam MRP
Berikut ini dijelaskan tentang istilah-
istilah yang biasa digunakan (Gasperz,
2004), yaitu:
1. Gross Requirement (GR) atau
Kebutuhan Kasar adalah total dari
semua kebutuhan, termasuk
kebutuhan yang diantisipasi untuk
setiap periode waktu.
2. Schedule Receipts (SR)/ penerimaan
yang dijadwalkan merupakan jumlah
item yang akan diterima pada suatu
periode tertentu berdasarkan pesanan
yang dibuat.
3. Begin Inventory (BI)/ Inventori Awal
merupakan jumlah inventori di awal
periode.
4. Net Requirement (NR)/ kebutuhan
bersih merupakan jumlah aktual yang
diinginkan untuk diterima atau
diproduksi dalam periode
bersangkutan.
5. Planned Order Receipt
(PORec)/penerimaan pemesanan
yang direncanakan adalah jumlah
item yang diterima atau diproduksi
oleh perusahaan manufaktur pada
periode waktu terakhir.





7. Planned Order Releases
(PORel)/pelepasan pemesanan yang
direncanakan adalah jumlah itemyang
direncanakan untuk dipesan agar
memenuhi perencanaan pada masa
yang akan datang.
8. Lead time adalah waktu tenggang
yang diperlukan untuk memesan
(membuat) suatu barang sejak saat
pesanan (pembuatan) dilakukan
sampai barang itu diterima (selesai
dibuat).
9. Lot Size/ Ukuran Lot merupakan
kuantitas pesanan dari item yang
memberitahukan MRP berapa banyak
kuantitas yang dipesan, serta lot
sizing apa yang dipakai.
2. METODE PENELITIAN
Adapun flow chart penelitian ini,
dapat dilihat pada Gambar 1.
Berikut adalah uraian flowchart
penelitian yang dilakukan:
a) Identifikasi dan perumusan
permasalahan
Pada tahap ini, dilakukan identifikasi
di lapangan terkait permasalahan yang
muncul pada pada CV. Dua Putra. Dari
hasil analisis didapatkan permasalahan
yang muncul di CV. Dua Putra adalah
permasalahan terkait pengendalian
persediaan bahan baku pembuatan
sepatu futsal.
b) Studi pustaka dan studi lapangan
Setelah didapatkan permasalahan yang
dihadapi CV.Dua Putra, selanjutnya
dilakukan studi pustaka dan studi
lapangan terkait permasalahan yang
dihadapi. Dari hasil studi pustaka,
diperoleh metode yang sesuai untuk
menyelesaikan permasalahan yang
dihadapi. Metode yang digunakan
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dalam penelitian ini adalah metode
Material requirement planning (MRP).
Gambar 1. Flowchart Penelitian
c) Pengumpulan data
Setelah didapatkan metode yang
sesuai, langkah selanjutnya yang
dilakukan adalah melakukan
pengumpulan data yang dibutuhkan.
Dalam penyelesaian MRP, data yang
dibutuhkan antara lain:
- Data historis permintaan sepatu
futsal dalam satu tahun terakhir
- Data lead time penyusunan produk
- Data sisa persediaan material, serta
- BOM Tree pembuatan produk
d) Pengolahan data
Setelah pengumpulan data, selanjutnya
dilakukan pengolahan data yang ada
dengan cara pembuatan Master
production scheduling (MPS) dan
Material requirement planning (MRP).
e) Analisis hasil MPS dan MRP
Setelah dilakukan pembuatan MRP
dan MPS, selanjutnya dilakukan
analisis hasil MRP dan MPS yang telah
dibuat.
f) Kesimpulan dan saran
Pada tahap ini, dilakukan penarikan
hasil yang didapatkan dari penelitian
yang didapat. Setelah itu, diberikan
saran untuk penelitian selanjutnya.
3. HASIL DAN DISKUSI
3.1 Pengumpulan Data
Berikut ini adalah data-yang
digunakan dalam penelitian:
Tabel 3.1 Data Permintaan Produk Sepatu
Airpro




2 Oktober 55 kardus
3 November 20 kardus
Sumber: CV. Dua Putra.
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Tabel 3.2 Bill of Material Sepatu Airpro
3.2 Pengolahan dan Analisis Data
Berikut ini adalah pengolahan data
yang dilakukan.
Tabel 3.3 Bill of Material Sepatu Airpro
Dari   MPS diatas dapat diketahui
bahwa jumlah sepatu Airpro yang harus
diproduksi  pada bulan September sebesar
56 kardus, pada bulan Oktober sebesar
56 kardus, sedangkan jumlah yang harus
diproduksi dibulan ke Nopember sebesar
20 kardus. Karena perusahaan
menggunakan tipe produksi make to
order, maka nilai MPS sama dengan nilai
actual demand dari perusahaan tersebut.
Dari data MPS pada Tabel 3.3, kemudian
dibuat MRP dari pembuatan produk
tersebut.
Tabel 3.4 MRP Persediaan Sepatu Futsal
Level 0
Dari MPS level 0 produk Airpro,
jumlah yang harus sudah selesai
diproduksi sebanyak 1568 pasang pada
tanggal 2 September, 1540 pasang pada
tanggal 7 Oktober, serta 560 pasang pada
tanggal 4 Nopember. Karena leadtime
pemasangan adalah 15 menit perpasang
maka pada baris PORel dimundurkan
menjadi 1568 pada tanggal 15 Agustus,
1540 pada tanggal 19 September, serta
560 pada tanggal 30 Oktober.
Pada MTO berlaku:
GR sepatu futsal periode ke-t = MPS
sepatu futsal periode ke –t (Pada
produk level 0)
GR Periode september = MPS periode
September = 56 kardus x 28
pasang/kardus = 1568 pasang
Net requirement sepatu futsal periode
ke t = GR sepatu futsal periode ke t
Net requirement periode September = GR
Periode September =1568 pasang
Porec sepatu futsal periode ke t = Net
requirement sepatu futsal periode ke t
karena produksi sejumlah pesanan (lot
for lot)
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Porec periode September = Net
requirement periode September = 1568
pasang
Porel sepatu futsal periode ke t = Porec
sepatu futsal periode ke t dan
dimundurkan sesuai dengan lead
timenya.
Lead time produk ke (i) = Jumlah yang
harus diproduksi produk ke (i) x LT
produksi/pasang
Lead time perakitan sepatu futsal = 1568
pasang x 15 menit/pasang = 23.520 menit
= 16.33 hari ≈ 17 hari.
Mundurkan pembuatan 17 hari
sebelumnya. Karena dibutuhkan 1568
pada tanggal 2 September, maka produksi
harus dimulai 17 hari sebelumnya pada
tanggal 15 Agustus
Tabel 3.5 Perencanaan Persediaan upper
shoes (level 1)
Dari MPS level 0 produk Airpro,
jumlah yang harus sudah selesai
diproduksi sebanyak 1568 pasang pada
tanggal 15 Agustus, 1540 pasang pada
tanggal 19 September, serta 560 pasang
pada tanggal 30 Oktober. Karena leadtime
pemasangan adalah 15 menit perpasang
maka pada baris PORel dimundurkan
menjadi 1568 pada tanggal 29 juli, 1540
pada tanggal 4 September, serta 560 pada
tanggal 24 Oktober.
GR periode ke-t = Porec periode ke t
(Pada produk level sebelumnya) x
kebutuhan perpasang
GR Periode Agustus = porec periode
Agustus = 1568 pasang x 1 =1568 pasang
Net requirement periode ke t = GR
periode ke t
Net requirement periode Agustus = GR
Periode Agustus =1568 pasang
Porec periode ke t = Net requirement
periode ke t karena produksi sejumlah
pesanan (lot for lot)
Porec periode Agustus = Net requirement
periode Agustus = 1568 pasang
Porel periode ke t = Porec periode ke t
dan dimundurkan sesuai dengan lead
timenya.
Lead time produk ke (i) = Jumlah yang
harus diproduksi produk ke (i) x LT
produksi/pasang
Lead time perakitan upper shoes = 1568
pasang x 12 menit/pasang = 23.520 menit
= 13.06 hari ≈ 14 hari.
Mundurkan pembuatan 14 hari
sebelumnya. Karena dibutuhkan 1568
pada tanggal 15 Agustus, maka produksi
harus dimulai 14 hari sebelumnya pada
tanggal 29 Juli.
Dari MPS level 0 produk Airpro,
jumlah yang harus sudah selesai
diproduksi sebanyak 1568 pasang pada
tanggal 15 Agustus, 1540 pasang pada
tanggal 19 September, serta 560 pasang
pada tanggal 30 Oktober. Karena leadtime
pemasangan adalah 7 menit perpasang
maka pada baris PORel dimundurkan
menjadi 1568 pada tanggal 5 Agustus,
1540 pada tanggal 9 September, serta 560
pada tanggal 26 Oktober.
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Tabel 3.6 Perencanaan persedian outsole
(level 1)
Tabel 3.7 Perencanaan persediaan
gimboard (level 2)
Dari MPS level 1 sub produk
Upper shoes, jumlah yang harus sudah
selesai diproduksi sebanyak 1568 pada
tanggal 29 Juli, 1540 pada tanggal 4
September, serta 560 pada tanggal 24
Oktober. Karena leadtime pembuatan
gimboard adalah 1 menit perpasang maka
pada baris PORel dimundurkan menjadi
1568 pada tanggal 27 Juli, 1540 pada
tanggal 1 September, serta 560 pada
tanggal 23 Oktober.
Tabel 3.8 Perencanaan persediaan Spenco
Eva MM (level 2)
Dari MPS level 1 sub produk Upper
shoes, jumlah yang harus sudah selesai
diproduksi sebanyak 1568 pada tanggal
29 Juli, 1540 pada tanggal 4 September,
serta 560 pada tanggal 24 Oktober.
Karena leadtime pembuatan Spenco Eva
adalah 1 menit perpasang maka pada baris
PORel dimundurkan menjadi 1568 pada
tanggal 27 Juli, 1540 pada tanggal 1
September, serta 560 pada tanggal 23
Oktober.
Tabel 3.9 Perencanaan persediaan Spund
Bond (level 2)
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Dari MPS level 1 sub produk Upper
shoes, jumlah yang harus sudah selesai
diproduksi sebanyak 1568 pada tanggal
29 Juli, 1540 pada tanggal 4 September,
serta 560 pada tanggal 24 Oktober.
Karena leadtime pembuatan Spund Bond
adalah 1 menit perpasang maka pada baris
PORel dimundurkan menjadi 1568 pada
tanggal 27 Juli, 1540 pada tanggal 1
September, serta 560 pada tanggal 23
Oktober.
Tabel 3.10 Perencanaan persediaan
Merry Mesh (level 2)
Dari MPS level 1 sub produk Upper
shoes, jumlah yang harus sudah selesai
diproduksi sebanyak 1568 pada tanggal
29 Juli, 1540 pada tanggal 4 September,
serta 560 pada tanggal 24 Oktober.
Karena leadtime pembuatan Merry Mesh
adalah 1 menit perpasang maka pada baris
PORel dimundurkan menjadi 1568 pada
tanggal 27 Juli, 1540 pada tanggal 1
September, serta 560 pada tanggal 23
Oktober.
Tabel 4.11. Perencanaan persediaan
Chemical Sheet (level 2)
Dari MPS level 1 sub produk
Upper shoes, jumlah yang harus sudah
selesai diproduksi sebanyak 1568 pada
tanggal 29 juli, 1540 pada tanggal 4
september, serta 560 pada tanggal 24
oktober. Karena leadtime pembuatan
Chemical Sheet adalah 1 menit perpasang
maka pada baris PORel dimundurkan
menjadi 1568 pada tanggal 27 Juli, 1540
pada tanggal 1 September, serta 560 pada
tanggal 23 Oktober.
Tabel 3.12 Perencanaan persediaan Insole
Texon (level 2)
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Dari MPS level 1sub produk Outsole,
jumlah yang harus sudah selesai
diproduksi sebanyak 1568 pada tanggal 5
Agustus, 1540 pada tanggal 9 September,
serta 560 pada tanggal 26 Oktober.
Karena produk insole texon dibeli secara
langsung, maka leadtime pembuatan sama
dengan 0.
Tabel 3.13 Perencanaan persediaan
Outsole TPR (level 2)
Dari MPS level 1sub produk Outsole,
jumlah yang harus sudah selesai
diproduksi sebanyak 1568 pada tanggal 5
Agustus, 1540 pada tanggal 9 September,
serta 560 pada tanggal 26 Oktober.
Karena produk outsole TPR dibeli secara
langsung, maka leadtime pembuatan sama
dengan 0.
4. KESIMPULAN
Kesimpulan yang didapatkan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Lama waktu yang dibutuhkan untuk
memproduksi pesanan 56 box sepatu
futsal Airpro pada tanggal 2 September
2017 adalah 33 hari. Sehingga untuk
memenuhi demand pada bulan
September produksi harus sudah
dimulai pada tanggal 27 Juli 2017.
2. Lama waktu yang dibutuhkan untuk
memproduksi pesanan 56 box sepatu
futsal Airpro pada tanggal 7 Oktober
2017 adalah 32 hari. Sehingga untuk
memenuhi demand pada bulan Oktober
produksi harus sudah dimulai pada
tanggal 1 September  2017.
3. Lama waktu yang dibutuhkan untuk
memproduksi pesanan 56 box sepatu
futsal Airpro pada bulan 4 Nopember
adalah 12 hari. Sehingga untuk
memenuhi demand pada bulan Oktober
produksi harus sudah dimulai pada
tanggal 23 Oktober  2017.
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